GROUPE SOFIM

votre suivi TRAVAUX

LE GROS ŒUVRE EST EN COURS / CLOISONNEMENT EN COURS / FINITIONS EN COURS / ACHEVEMENT DES TRAVAUX

NOM DU PROGRAMME : **LES TERRASSES D'ELOA - 173 Avenue Jean Jaurès et 13 rue du Bas Liévin à Ronchin**

Chers Clients,

Nous avons le plaisir de vous adresser le quatrième bulletin d'information concernant les travaux de la Résidence Les Terrasses d'Eloa. Ce dernier permet de faire le point sur l'état d'avancement des travaux et prendre connaissance des prochaines étapes vous concernant.

Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour toute information complémentaire.

GROUPE
SOFIM

La première phase des travaux de VRD est terminée. Lors de la seconde phase, l'entreprise entamera la préparation et l'éxécution des voiries, bordurations, carports et abris voitures. Le local-vélo est en cours.

À l'intérieur des bâtiments, les sols des appartements sont en train d'être posés, de même pour les finitions des parties communes qui sont en cours.

L'opération avance à un bon rythme, et les délais sont tenus.

VOTRE PARCOURS

1. SIGNATURE ET LANCEMENT DU PROJET

2. POINTS SUR LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

3. RENDEZ-VOUS CHEZ LE NOTAIRE

4. CHOIX DES PRESTATIONS INTÉRIEURES

5. VISITE PRÉALABLE À LA LIVRAISON

6. REMISE DES CLÉS

CALENDRIER DU CHANTIER

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre service commercial vous contactera très prochainement afin de procéder à la visite préalable à la livraison de votre logement. Nous vous donnons rendez-vous directement sur le site.

A ce jour, le Maître d'œuvre a constaté **20,5 jours ouvrés d'intempéries**.

Sullivan DUPRÉ reste votre interlocuteur privilégié, vous pouvez le contacter par téléphone au **06 47 49 40 63** ou par mail à l'adresse suivante : **sullivan.dupre@groupe-sofim.com**

Nous vous souhaitons une très bonne journée.

Pour rappel, voici le calendrier des prochains appels de fonds :

Bâtiments A et B :

- Achèvement des travaux
- Livraison et remise des clés

GROUPE
SOFIM