



Chères Clientes, Chers Clients,

Nous profitons de ce troisième bulletin d'information, de l'arrivée du printemps et du beau temps pour faire un point avec vous sur l'avancement du chantier.

Nous vous informons que les travaux de gros œuvre se finalisent. La pose des menuiseries a ainsi pu être initiée au même titre que les travaux d'étanchéité. Les travaux de second œuvre (plâtrerie, électricité, plomberie) vont de ce fait prochainement démarrer.

Afin que vous puissiez constater l'avancement de ces derniers, vous trouverez ci-après quelques photos du chantier.

L'équipe commerciale vous contactera très prochainement afin que vous personnalisiez votre logement. Le choix des prestations intérieures se fera via un configurateur en ligne.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et nous tenons bien évidemment à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne journée.

L'équipe SOFIM

VOTRE PARCOURS



1. SIGNATURE ET LANCEMENT DU PROJET



2. POINTS SUR LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES



3. RENDEZ-VOUS CHEZ LE NOTAIRE



4. CHOIX DES PRESTATIONS INTÉRIEURES



5. VISITE PRÉALABLE À LA LIVRAISON



6. REMISE DES CLÉS

PROCHAINS APPEL DE FONDS

1. SIGNATURE ACTE AUTHENTIQUE : 28 %

2. ACHÈVEMENT FONDATIONS : 5 %

3. DÉMARRAGE PLANCHER BAS REZ DE CHAUSSÉE : 30 %

4. MISE HORS D'EAU : 5 %

5. MISE HORS D'AIR : 20 %

6. ACHÈVEMENT DES TRAVAUX : 5 %

7. LIVRAISON : 5 %

CALENDRIER DU CHANTIER

A ce jour, pour information, nous dénombrons un total de **46 jours ouvrés** d'intempéries sur chantier, validé par le Maître d'œuvre en date du 13 Avril 2023. Nous mettons tout en œuvre pour maintenir la date de livraison contractuelle.

Votre interlocuteur SOFIM est **Romain Vanghelder**, vous pouvez le contacter par téléphone au **06 71 82 44 30** ou par mail à l'adresse suivante : **romain.vanghelder@groupe-sofim.com**.

Nous reviendrons vers vous avec de nouvelles photos du chantier dans le prochain bulletin d'information.

LE PROJET PREND VIE

VUE D'ENSEMBLE DU PROJET DEPUIS LA RUE JULES GUESDE



BÂTIMENT A



BÂTIMENT B



APERÇU DES BALCONS

